

**ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ – ДЕТСКИЙ САД № 201
МБДОУ – детский сад № 201**

Отчет о подготовке МБДОУ-детский сад № 201 к введению федеральной образовательной программы дошкольного образования на 01.06.2023г.

Наименование мероприятия/объекта /процедуры	Сроки исполнения	Отметка о выполнении
1. Создание организационно-управленческих условий для ознакомления и внедрения ФОП ДО		
Создание рабочей группы по ознакомлению и подготовке внедрения ФОП ДО, ФАОП ДО	06.04.2023	Выполнено
Разработка и утверждение плана-графика мероприятий по ознакомлению с Проектом ФОП ДО, ФАОП ДО	06.04.2023	Выполнено
Ознакомление коллектива с Приказом Минобразования о внедрении ФОП ДО, ФАОП ДО и Проектом	06.04.2023	Выполнено
Подготовка презентации по Федеральной образовательной программе дошкольного образования для показа на педагогическом совете	06.04.2023	Выполнено
Предварительный анализ ресурсного обеспечения ФОП ДО, ФАОП ДО	Май 2023	Выполнено
Разработка плана методического сопровождения введения ФОП ДО, ФАОП ДО	13.05.2023	Выполнено
Организация изучения, анализа и обсуждения членами Рабочей группы Федеральной образовательной программы дошкольного образования по содержанию	Май-июнь 2023	Выполнено
Организация педагогического совета с целью ознакомления с ФОП ДО и ФАОП ДО	Апрель 2023	Выполнено
Организация методических совещаний, педагогических часов по изучению ФОП ДО, ФАОП ДО и проектирование ООП ДО МБДОУ	Апрель 2023	В процессе
Проведение инструктивно методических совещаний и обучающих семинаров по вопросам введения ФОП ДО, ФАОП ДО	Поэтапно, весь учебный год	В процессе
Организация работы по разработке основной образовательной программы ДОУ в соответствии с ФОП ДО, ФАОП ДО	Июнь 2023	В процессе
Обсуждение и утверждение основной образовательной программы ДОУ. рабочих программ педагогов ДОУ	Август 2023	нет
Разработка и утверждение календарно тематических планов педагогических работников на 2023-2024 учебный год.	Август 2023	В процессе

Организация индивидуального консультирования педагогов по вопросам психолого-педагогического сопровождения введения ФОП ДО, ФАОП ДО	Поэтапно весь учебный год	В процессе
Формирование сетевого взаимодействия по обеспечению преемственности начального и дошкольного образования в условиях реализации ФОП ДО, ФАОП ДО	Сентябрь 2023	нет
Внесение изменений в нормативно-правовую базу деятельности ДОУ	Поэтапно	В процессе
Мониторинг введения ФОП ДО, ФАОП ДО	Весь период	В процессе
2. Кадровое обеспечение внедрения ФОП ДО		
Создание условий для прохождения курсов повышения квалификации педагогов по вопросам перехода на ФОП ДО, ФАОП ДО	Весь период	В процессе
Организация консультаций воспитателям по методическим проблемам, связанным с введением ФОП ДО, ФАОП ДО	Весь период	В процессе
Консультация узких специалистов ДОУ по вопросам ФОП ДО, ФАОП ДО	Апрель-август 2023	В процессе
Создание банка методических материалов по ФОП ДО (содержание, традиции ДОО, региональный компонент, педагогические технологии, методы, средства, дидактический материал, верифицированные сервисы, диагностические материалы)	Апрель-август 2023	В процессе
Создание творческих групп педагогов по методическим проблемам, связанным с введением ФОП ДО, ФАОП ДО	Апрель-август 2023	В процессе
3. Создание материально-технического обеспечения внедрения ФОП ДО		
Проведение диагностики готовности ДОУ к введению ФОП ДО, ФАОП ДО	Апрель 2023	выполнено
Обеспечение обновления ДОУ в соответствии с требованиями ФОП ДО, ФАОП ДО к минимальной оснащённости учебного процесса.	Поэтапно	В процессе
Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации ООП действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам Охраны труда работников ДОУ	Поэтапно	В процессе
Обеспечение ДОУ печатными и электронными образовательными ресурсами ООП.	Поэтапно	В процессе
Обеспечение доступа педагогическим работникам, переходящим на ФОП ДО, ФАОП ДО, к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных.	Весь период	В процессе
Создание на странице официального сайта ДОУ баннера, подраздела «ФОП ДО» с методическими материалами Создание банка полезных ссылок, сервисов	Весь период	В процессе
4. Создание организационно-информационного обеспечения внедрения ФОП ДО		

Скоростное подключение к сети Интернет	Весь период	выполнено
Размещение на сайте ДОУ информации о введении ФОП ДО	Весь период	В процессе
Обновление технических средств обучения, программного обеспечения	Весь период	В процессе
Проведение родительских собраний по ознакомлению с ФОП ДО	Сентябрь 2023	В процессе
Обеспечение публичной отчетности ДОУ о ходе и результатах введения ФОП ДО, ФАОП ДО	Весь период	В процессе
Информирование общественности через СМИ о подготовке к введению и порядке перехода ДОУ на ФОП ДО, ФАОП ДО	Весь период	В процессе

Заведующий МБДОУ № 201
И.Г. Ларионова

